Obec Backov
Komunitné centrum — rekonstrukcia a pristavba ku kultirnemu domu v obci Backov
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢&. 01/2020

DODATOK C. 1 K ZMLUVE O DIELO & 01/2020
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

CL1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Bac¢kov

Sidlo: Obecny urad, Hlavna 201, 07661 Backov
Zastupeny: Jozef Nemcik, starosta obce

Osoby opravnené rokovat

vo veciach technickych: Ing. Ondrej Ostrozovi¢
1CO: 00331287

DIC:

Bank

IBAN:

Telefon: 056 6783451

E — mail: obecbackov@centrum.sk
www.obecbackov.sk

1.2 Zhotovitel’
Obchodné meno: STAVOTREND M1, s. r. 0
Sidlo: Masarykova 60, 07101 Michalovce
Statutarny zastupca: Mgr. Jan Kachni¢, konatel’
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych: Mgr. Jan Kachni¢, konatel’
vo veciach technickych: Mgr. Jan Kachni¢, konatel’
Bankové spojenie: 1
IBAN:
ICO: 44846207
DIC. .
ICOD
Teletbis. vosw » 5o wiw
E — mail: stavotrendmi@post.sk

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sro, vliozka ¢islo 24526//V

uzatvaraji tento dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 01/2020 zo dna 04.06.2021.

Zmluvne strany sa dohodli, ze vzhl'adom na zmenu spdsobu kontroly postupu zadavania zakazky
poskytovatelom nenavratného finan¢ného prispevku sa do Cl. 11 Zavere¢né ustanovenia sa meni bod
11.2:2:

Zhotovitel” stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatela. Tato zmluva
a¢innost nadobudne nasledujuci deni po jej zverejneni na webovom sidle objednavatel'a. Tuto
skutoénost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedent v zmluve o dielo v ¢lanku

na
Zhotovitel sauhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatela. Tato zmluva

G¢innost’ nadobudne nasledujici den po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela. Tuto
skuto¢nost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedent v zmluve o dielo v ¢lanku


mailto:obecbackov@centrum.sk
http://www.obecbackov.sk
mailto:stavotrendmi@post.sk
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Dodatok ¢. 1 k Zmluve o diclo ¢ 0172020

I. Zmluva nadobuda G&innost po splneni odkladacej podmienky. ktora spodiva v tom, 7e ddjde k
schvaleniu procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finariéného prispevku. V
pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatel'om nenavratného finantnéhe
prispevku, si zhotovitel' vyhradzuje pravo vyuzit' institat odkladacej pcdmienky a nasledne zmluvu
anulovat. Schvalenim procesu verejného obstaravania sa rozumie skuto¢nost’, ze verejny obstaravatel
disponuje kladnym vysledkom expost kontroly verejného obstaravania.

Zaverecné ustanovenia

1. Vsetky ostatné dojednania zmluvy, tymto dodatkom neupravené, ostavaju v platnosti nezmeneng.

]

Tento dodatok je vyhotoveny v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

(PS]

Tento dodatok nadobuda platnost’ dnom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

4. Tento dodatok nadobuda G¢innost’ nasledujtici po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a
a tvori ficoddelitelnt stcast Zmluvy o dielo ¢. 01/2020 zo dna 04.06.2021.

V Michalovciach dna 04.06.2021 V Backove, dna 04.06.2,02‘}

1CO: 4484620710 DUPFT BRLULLIUUT T ) . ’ ‘
zhotovitel / ©Objednavatel

Mgr. Jan Kachnic "Jozef Neméik
konatel starosta obce



